



Osterferien



Sommerferien



Herbstferien

JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Arbeitsergebnisse

Innerer Arbeitskreis

Beteiligung der Verwaltung

Beteiligung von Experten

Beteiligung der Öffentlichkeit



Projektfahrplan

Auswertung Fachplanung und aktuelle Themen zur Ableitung von Arbeitsthesen und Oberthemen

Auftakttreffen und Projektstart

Auswertung Fachplanungen & Ableitung Arbeitsthesen

Zwischenstandgespräch

Vorbereitung Phase 2

Zwischenstandgespräch

Überarbeitung Zwischenergebnis



Zwischenergebnis

Vorbereitung Phase 3



Phase 0: Vorbereitung

Phase 1: Bestandsaufnahme

Phase 2: Zielformulierung



Dezernenten



FB-Leitungen

Prozessvorstellung & -verständnis



FB-Workshops

Überblick über laufende Planungsprozesse und -bedarf



Klausurtagung

Vorstellung und Prozessablauf



FB-Einbindung

Erarbeitung einer gemeinsamen Zielformulierung



FB-Leitungen

Präsentation Zwischenergebnis

Strategien für Konfliktträume erarbeiten

Einrichtung Projektwebsite



Verifizierung Projektwebsite



Prozessvorstellung & -verständnis



Begleitausschuss

Onlinebeteiligung und Information



Chancen und Risiken identifizieren



Expertenworkshops

Rückkopplung der Zielformulierungen



Begleitausschuss

Onlinebeteiligung



Bürgerbeteiligung Fachwerkstatt halbtägig





JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Arbeitsergebnisse

Innerer Arbeitskreis

Beteiligung der Verwaltung

Beteiligung von Experten

Beteiligung der Öffentlichkeit

Konkretisierungsprozess: Verdichtung der Ergebnisse

Finalisierung des Ergebnisberichtes



Ergebnisbericht ISEK

Zwischenstandsgespräch

Lenkungs-  
team



Zwischenstandsgespräch

Lenkungs-  
team



Auftakt Phase 4

Lenkungs-  
team



Finalisierung

Lenkungs-  
team



### Phase 3: Projekte zur Zielerreichung

### Phase 4: Bericht

### Start der Umsetzungsphase



FB-Einbindung

Projektentwicklung

Projektentwicklung



Expertenworkshops


Kontextlab/  
Ergebnisaufbereitung



Rückkopplung der  
Projektentwicklung



Begleitausschuss



Öffentliche Info-Messe



FB-Leitungen



Dezerneten

Verwaltungsinterne  
Projektentwicklung

Digitale  
Ergebnispräsentation



Rat

Beratung und  
Beschlussfassung

Rückkopplung  
Ergebnisbericht



Begleitausschuss

