



Osterferien

Sommerferien

Herbstferien

JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ



Projektfahrplan

Auswertung Fachplanung und aktuelle Themen zur Ableitung von Arbeitsthesen und Oberthemen

Räumliche Darstellung und Verschneidung der Leitbilderzählungen und aktuellen Projekte + Erarbeitung Entwicklungsziele

Überarbeitung Zwischenergebnis

Arbeitsergebnisse

Innerer Arbeitskreis

Auftakttreffen und Projektstart

Auswertung Fachplanungen & Ableitung Arbeitsthesen

Zwischenstandsgespräch

Vorbereitung Phase 2

Zwischenstandsgespräch

Vorbereitung Phase 3

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Lenkungsteam



Phase 0: Vorbereitung


Phase 1: Bestandsaufnahme

Phase 2: Zielformulierung

Beteiligung der Verwaltung

Beteiligung von Experten

Beteiligung der Öffentlichkeit



Dezentern FB-Leitungen

Prozessvorstellung & -verständnis



FB-Workshops

Überblick über laufende Planungsprozesse und -bedarfe



FB-Einbindung

Erarbeitung einer gemeinsamen Zielformulierung

Chancen und Risiken identifizieren



Expertenworkshops

Einrichtung Projektwebsite



Veröffentlichung Projektwebsite



Prozessvorstellung & -verständnis



Begleitausschuss

Onlinebeteiligung und Information



Stadtfest

Onlinebeteiligung





Osterferien



Sommerferien



Herbstferien

JAN

FEB

MÄR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEZ

Arbeitsergebnisse

Innerer Arbeitskreis

Beteiligung der Verwaltung

Beteiligung von Experten

Beteiligung der Öffentlichkeit

Konkretisierungsprozess: Verdichtung der Ergebnisse

Finalisierung des Ergebnisberichtes



Ergebnisbericht ISEK

Zwischenstandsgespräch

Zwischenstandsgespräch

Auftakt Phase 4

Finalisierung

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Lenkungsteam

Phase 2

Phase 3: Projekte zur Zielerreichung

Phase 4: Bericht



Dezernenten

Zeitplanung



Dezernenten

Zwischenergebnis



Dezernenten

Vorstellung Zwischenbericht



FB-Leitungen



Prozess: FB-Einbindung

Verwaltungsinterne Projektentwicklung



Rat

Beratung und Beschlussfassung

Präsentation Zeitplanung & Zwischenstand



Begleitausschuss

Rückkopplung der Projektentwicklung



Begleitausschuss

Digitale Zwischenberichtsstellung & Präsentation Website



Information der Öffentlichkeit



Projektentwicklung



Expertenworkshops

Öffentliche Fachtagung zur Projektvorstellung



Fachpublikum, Verwaltung

Rückkopplung Ergebnisbericht



Begleitausschuss